ИТОГОВЫЙ ОТЧЕТ О РЕАЛИЗАЦИИ ПPOEKTA

«Изготовление буклета «Каталог промышленной продукции, производимой предприятиями муниципального образования Крымский район»

1. Основные положения

	Наименование направления
	Промышленность

	 Наименование проекта
	 «Изготовление буклета «Каталог  промышленной продукции, производимой предприятиями муниципального образования Крымский район»


	 Срок начала и окончания проекта
	07.06.2022 г.
	 30.11.2022 г.

	 Куратор проекта
	Заместитель главы муниципального образования Крымский район С.В.Леготина

	 Руководитель проекта
	 Начальник управления экономики и прогнозирования администрации муниципального образования Крымский район Л.В.Годованец

	 Исполнители и соисполнители 
 мероприятий проекта
	 Исполнитель: Главный специалист управления экономики и прогнозирования администрации муниципального образования Крымский район Т.Г.Суханова 
 Соисполнители: Заместитель главы муниципального образования Крымский район, начальник финансового управления администрации муниципального образования Крымский район Макарян Г.И.
 Начальник правового управления администрации муниципального образования Крымский М.А.Трубицын
 Директор МКУ «ЦБ органов местного самоуправления муниципального образования Крымский район» Н.В.Волобуева


2. Сводная информация о реализации проекта

	Наименование
	Оценка достижения*
	Статус достижения**
	Комментарий

	 Цель проекта
	100 %
	Исполнено
	Исполнено

	 Показатели проекта
	100 %
	Исполнено
	Исполнено

	 Результаты проекта
	100 %
	Исполнено
	Исполнено

	 Сроки проекта
	100 %
	Исполнено
	Исполнено

	 Бюджет проекта
	100%
	Исполнено
	Исполнено

	 Итоговый статус
	
	Исполнено
	


· В графе «Оценка достижения» указываются количественные и процентные оценки достижения цели, показателей, результатов, сроков и бюджета проекта.
** Применяемая в графе «Статус достижения» цветовая индикация соответствует процентным оценкам, определяемым Советом для каждого проекта с учетом особенностей отдельных видов проектов:

более 90% - зеленый индикатор;
от 50% до 89% - желтый индикатор; 
менее 50% - красный индикатор.

Итоговый	статус	реализации	проекта	соответствует	наихудшему статусу данного раздела итогового отчета.

3. Информация о достижении цели и показателей проекта

	Цель проекта
	Продвижение промышленного потенциала Крымского района, в том числе на различных выставочных площадках

	№ п/п
	Наименование показателя
	Тип показателя
	Базовое значение (на момент утверждения паспорта проекта)
	

Период, 2022 год
	
Итоговое значение (на момент завершения проекта)

	
	
	
	
	План
	Факт
	

	
1.
	Общее количество  презентационных буклетов, единиц
	Основной
	0
	200
	500
	500

	Итого достигнуто показателей
	1(100 %)



	Комментарий о достижении  цели и показателей  проекта:

Цель и показатели достигнуты в полном объеме.

4. Отчет о достижении результатов проекта

	№ п/п
	Наименование результата
	Требование к
результату
	Статус
Достиже ния*
	Комментарий и
причины отклонений

	1.
	 Выполнен пункт 5.2 раздела 5  
 «Продвижение продукции, 
 производимой промышленными  
 предприятиями муниципального  
 образования» Плана мероприятий,
 направленных на развитие  
 промышленного потенциала  
 муниципального образования  
 Крымский район, на 2022-2024  
 годы
	 Напечатан 
 Презентационный 
 буклет с информацией
 о промышленных  
 предприятиях 
 Крымского района 
 для продвижения 
 промышленного  
 потенциала Крымского 
 района, в том числе на 
 различных  
 выставочных  
 площадках в количестве 
 500 единиц.
	 Получен

	

	Итого достигнуто результатов
	1 (100 %)
	



В графе «Статус достижения» по каждому требованию к результату проекта указывается один из следующих статусов: получен, не получен, получен частично.
В строке «Итого достигнуто результатов» указывается итоговое количество полученных результатов проекта, по которым выполнены все требования к результатам, а также доля (процент) фактически полученных результатов с выполненными требованиями к результатам от общего количества запланированных результатов проекта.



5. Отчет об исполнении контрольных точек проекта

	№ п/п
	Наименование
	
Тип (завершение/контрольная точка результата/контрольная точка показателя
	Плановый срок

	Фактический срок

	Отклонение, дней

	Коммента рии и причина

	1.
	 Подготовка заявки,  
 описания проекта и 
 служебной записки на
 имя главы  
 муниципального 
 образования Крымский  
 район
	Контр.
точка
показателя
	30.06.2022
	30.06.2022
	0
	

	2.
	 Разработка дизайна 
 макета и его  
 согласования, с  
 последующим  
 изготовлением 1  
 (одного) и передача 
 заказчику готового 
 образца на бумаге в 
 течение 3 (трех) дней с  
 момента поступления 
 заявки от заказчика с  
 описанием требования 
 к  макету
	Контр.
точка
показателя
	31.10.2022
	31.10.2022
	0
	

	
3.
	 Печать  
 презентационного  
 буклета с информацией 
 о  промышленных  
 предприятиях  
 Крымского района  
	Контр.
точка
показателя
	30.11.2022
	28.11.2022
	0
	

	4.
	 Передача  
 презентационного  
 буклета с информацией 
 о  промышленных  
 предприятиях   
 Крымского района  
 заказчику
	Контр.
точка
показателя
	30.11.2022
	30.11.2022
	0
	

	Итого контрольных точек, исполненных в срок
	4 (100%)
	




Соблюдение сроков по итогам реализации проекта: 
более 90% - зеленый индикатор;
от 50% до 89% - желтый индикатор; 
менее 50% - красный индикатор.

6. Отчет об исполнении бюджета проекта

	Источники финансирования
	Наименование мероприятия проекта
	Год реализации

	
	
	2022 год
	Вceгo, тыс. руб.

	
	
	План
	Факт
	План
	Факт

	 Бюджетные
 источники,
 тыс. руб.
	Федеральный бюджет
	Общее количество презентационных буклетов
	0
	0
	0
	0

	
	Краевой бюджет
	
	0
	0
	0
	0

	
	Местный бюджет
	
	148,0
	148,0
	148,0
	148,0

	 Внебюджетные источники, 
 тыс. руб.
	
	0
	0
	0
	0

	 Итого, тыс, руб.
	
	148,0
	148,0
	148,0
	148,0

	 Отклонение, %
	
	0
	0
	0
	0



Комментарий об исполнении бюджета проекта

Бюджет проекта выполнен в срок и в полном объеме

7. Отчет
об извлеченных уроках реализации проекта

7.1. Информация о рисках и возможностях проекта

	
№ п/п
	Наименование риска,
возможности
	Ответственный за управление риском, достижения возможности
	Реализованные мероприятия по предупреждению риска, реализации
возможности
	Оценка эффективности проведенных мероприятий

	1.
	Недостаток финансирования
муниципальной программы Крымского района «Экономическое развитие и инновационная экономика», причины возникновения
которого в большей степени определяются внешними факторами: недополучением доходов местного бюджета муниципального образования Крымский район, увеличением непредвиденных расходов местного бюджета муниципального образования Крымский район.
	Начальник управления экономики и прогнозирования администрации муниципального образования Крымский район Л.В.Годованец
	MBK по мобилизации доходов консолидированного бюджета
Краснодарского края
	100 %



7.2. Положительные уроки по проекту

	№
п/п
	Достижения, сделанные в ходе реализации проекта
	Мероприятия, рекомендуемые для иных проектов

	
1.
	Достижение полного взаимодействия структурных подразделений администрации и участников проекта
	-



7.3. Отрицательные уроки по проекту

	№ п/п
	Недостатки, выявленные в ходе реализации проекта
	Мероприятия, рекомендуемые для иных проектов

	1.
	 Не выявлены
	-



7.4. Предложения по улучшению нормативного и методического обеспечения проектной деятельности

	№
п/п
	Наименование документа
	Предложение
	Обоснование целесообразности реализации

	1.
	 Отсутствуют
	-
	-



7.5. Дополнительные предложения

	№
	Предложение
	Обоснование целесообразности реализации

	
	
	-



[image: ]7.6. Информация об изменениях в проекте

	№
п/п
	Дата запроса на изменение
	Номер запроса на изменение
	Уровень принятия решения
	Краткое содержание изменения
	Причина изменения
	Решение об изменении

	1.
	 Не поступало
	-
	-
	-
	-
	-
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