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«Обеспечение сокращения непригодного для проживания жилищного фонда, расположенного на территории муниципального образования Крымский район»

1. Основные положения

	Наименование направления
	Жилищно-коммунальная сфера

	Наименование проекта
	Обеспечение сокращения непригодного для проживания жилищного фонда, расположенного на территории муниципального образования Крымский район

	Срок начала и окончания проекта
	15.11.2019 года
	31.12.2021 года

	Куратор проекта
	Заместитель главы муниципального образования Крымский район Казанжи С.Д.

	Руководитель проекта
	Начальник управления по вопросам жизнеобеспечения, транспорта, связи и экологической безопасности администрации муниципального образования Крымский район Е.Е.Христофорова

	Исполнители и соисполнители
мероприятий проекта
	Исполнитель: Главный специалист отдела по вопросам ЖКХ управления по вопросам жизнеобеспечения, транспорта, связи и экологической безопасности администрации муниципального образования Крымский район Г.А.Закутько 
Соисполнители: Заместитель главы муниципального образования Крымский район, начальник финансового управления администрации муниципального образования Крымский район Макарян Г.И.
Начальник управления экономики и прогнозирования администрации муниципального образования Крымский Л.В.Годованец
Начальник правового управления администрации муниципального образования Крымский М.А.Трубицын


2. Сводная информация о реализации проекта

	Наименование
	Оценка достижения*
	Статус достижения**
	Комментарий

	Цель проекта
	100 %
	Исполнено
	Исполнено
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	Показатели проекта
	100 %
	Исполнено
	Исполнено

	Результаты проекта
	100 %
	Исполнено
	Исполнено

	Сроки проекта
	100 %
	Исполнено
	Исполнено

	Бюджет проекта
	100%
	Исполнено
	Исполнено

	Итоговый статус
	
	Исполнено
	



· В графе «Оценка достижения» указываются количественные и процентные оценки достижения цели, показателей, результатов, сроков и бюджета проекта.
** Применяемая в графе «Статус достижения» цветовая индикация соответствует процентным оценкам, определяемым Советом для каждого проекта с учетом особенностей отдельных видов проектов:

более 90% - зеленый индикатор;
от 50% до 89% - желтый индикатор; 
менее 50% - красный индикатор.

Итоговый	статус	реализации	проекта	соответствует	наихудшему статусу данного раздела итогового отчета.

3. Информация о достижении цели и показателей проекта

	Цель проекта
	Сокращение непригодного для проживания жилищного фонда до 31
декабря 2021 года не менее чем на 1642,1 кв.м. с расселением 72 человек

	№ п/п
	Наименование показателя
	Тип показателя
	Базовое значение (на момент утверждения паспорта проекта)
	

Период, 2021 год
	
Итоговое значение (на момент завершения проекта)

	
	
	
	
	План
	Факт
	

	
1.
	Площадь расселенных помещений, кв.м.
	Основной
	0
	2100,7
	2100,7
	2100,7

	2.
	Численность граждан, подлежащих расселению
	
	0
	100
	100
	100

	Итого достигнуто показателей
	2 (100 %)




Комментарий о достижении  цели и показателей  проекта:

Цель н показатели достигнуты в полном объеме.

4. Отчет о достижении результатов проекта

	№ п/п
	Наименование результата
	Требование к
результату
	Статус
достижения*
	Комментарий и
причины отклонений

	1.
	Улучшение условий проживания граждан
	Снос аварийного жилищного фонда
	Получен

	

	2.
	Повышение социального
уровня жизни
	Выплата компенсаций за изъятые помещения
	Получен
	

	Итого достигнуто результатов
	2 (100 %)
	



В графе «Статус достижения» по каждому требованию к результату проекта указывается один из следующих статусов: получен, не получен, получен частично.
В строке «Итого достигнуто результатов» указывается итоговое количество полученных результатов проекта, по которым выполнены все требования к результатам, а также доля (процент) фактически полученных результатов с выполненными требованиями к результатам от общего количества запланированных результатов проекта.

5. Отчет об исполнении контрольных точек проекта

	№ п/п
	Наименование
	Тип контрольной
	Плановый срок
	Фактический срок
	Отклонение, дней
	Комментарий и причина

	1.
	Разработка и утверждение муниципальной программы
муниципального
образования Крымский район «Комплексное и устойчивое развитие Крымского района в сфере строительства, архитектуры и дорожного
хозяйства»
	Контрольная точка показателя
	15.11.2019 г.
	15.11.2019 г.
	0
	

	2.
	Подписание соглашения (дополнительного соглашения) с министерством топливно - энергетического комплекса и жилищно - коммунального хозяйства Краснодарского края о предоставлении субсидии из краевого бюджета
бюджету муниципального
образования Крымский район
	Контрольная точка показателя
	14.06.2019 г;
25.11.2019 г;
10.06.2020г;
13.10.2021г.
	14.06.2019 г;
25.11.2019 г;
10.06.2020г;
13.10.2021г.
	0
	

	
3.
	Подписание соглашения на предоставление возмещения за изымаемые жилые помещения с гражданами
	Контрольная точка показателя
	В период с августа 2019 года по 31 декабря 2021 года
	В период с августа 2019 года по 31 декабря 2021 года
	0
	

	4.
	Выплата выкупа
	Контрольная точка
	До 31 декабря 2019 г;
До 31 декабря 2020 г;
До 31 декабря 2021 г
	До 31 декабря 2019 г;
До 31 декабря 2020 г;
До 31 декабря 2021 г
	0
	

	Итого контрольных точек, исполненных в срок
	72 (100%)
	



Соблюдение сроков по итогам реализации проекта: 
более 90% - зеленый индикатор;
от 50% до 89% - желтый индикатор; 
менее 50% - красный индикатор.

5. Отчет об исполнении бюджета проекта

	Источники финансирования
	Наименование мероприятия проекта
	Год реализации

	
	
	2021 год
	Вceгo, тыс. руб.

	
	
	План
	Факт
	План
	Факт

	Бюджетные
источники
тыс. руб.
	Федеральный бюджет
	

Выплата выкупа зa изымаемые помещения
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	Краевой бюджет
	
	35 930,4
	35 930,4
	35 930,4
	35 930,4

	
	Местный бюджет
	
	3 488,8
	3 488,8
	3 488,8
	3 488,8

	Внебюджетные источники, тыс. руб.
	
	55 446,4
	55 446,4
	55 446,4
	55 446,4

	Итого, тыс, руб.
	
	94 856,6
	94 856,6
	94 856,6
	94 856,6

	Отклонение, %
	
	0
	0
	0
	0



Комментарий об исполнении бюджета проекта

Бюджет проекта выполнен в срок и в полном объеме

6. Отчет
об извлеченных уроках реализации проекта

7.1. Информация о рисках и возможностях проекта

	
№ п/п
	Наименование риска,
возможности
	 Ответственный за управление риском, достижения возможности
	Реализованные мероприятия по предупреждению риска, реализации
возможности
	Оценка эффективности проведенных мероприятий

	1.
	Недостаток
финансирования
муниципальной программы
«Комплексное и устойчивое развитие
	Начальник управления экономики и прогнозирования администрации муниципального образования Крымский район Л.В.Годованец
	MBK по мобилизации доходов консолидированно- го бюджета
Краснодарского края
	100 %

	
	Крымского района в
сфере строительства,
	
	
	

	
	архитектуры и
	
	
	

	
	дорожного хозяйства»,
	
	
	

	
	причины
	
	
	

	


	возникновения которого в большей степени определяются внешними факторами: недополучением доходов местного бюджета
	
	
	

	
	муниципального
	
	
	

	
	образования Крымский
	
	
	

	
	район, увеличением
непредвиденных
	
	
	

	
	расходов местного
	
	
	

	
	бюджета
	
	
	

	
	муниципального
образования Крымский район.
	
	
	

	2.
	Правовые риски
	Начальник правового управления администрации муниципального
образования
	Мониторинг законодательства в сфере переселения граждан
	100 %

	
	
	Крымский район
М.А.Трубицын
	
	





7.2. Положительные уроки по проекту

	№
п/п
	Достижения, сделанные в ходе реализации проекта
	Мероприятия, рекомендуемые для иных проектов

	
1.
	Достижение полного взаимодействия структурных подразделений администрации и участников проекта
	



7.3. Отрицательные уроки по проекту

	№ п/п
	Недостатки, выявленные в ходе реализации проекта
	Мероприятия, рекомендуемые для иных проектов

	1.
	  Не выявлены
	



7.4. Предложения по улучшению нормативного и методического обеспечения проектной деятельности

	№
п/п
	Наименование документа
	Предложение
	Обоснование целесообразности реализации

	1.
	 Отсутствуют
	
	



7.5. Дополнительные предложения

	№
	Предложение
	Обоснование целесообразности реализации

	1.
	
	



[image: ]7.6. Информация об изменениях в проекте

	№
п/п
	Дата запроса на изменение
	Номер запроса на изменение
	Уровень принятия решения
	Краткое содержание изменения
	Причина изменения
	Решение об изменении

	1.
	Не поступало
	
	
	
	
	





Заместитель главы муниципального
образования Крымский район	                                                                  С.Д.Казанжи
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