ИТОГОВЫЙ ОТЧЕТ О РЕАЛИЗАЦИИ ПPOEKTA

«Организация и проведение расширенной конференции и семинара с участием представителей субъектов малого и среднего 
предпринимательства по вопросам получения мер поддержки»

1. Основные положения

	Наименование направления
	Промышленность

	Наименование проекта
	 «Организация и проведение расширенной конференции и семинара с участием представителей субъектов малого и среднего 
предпринимательства по вопросам получения мер поддержки»


	Срок начала и окончания проекта
	01.08.2022 г.
	 18.08.2022 г.

	Куратор проекта
	Заместитель главы муниципального образования Крымский район С.В.Леготина

	Руководитель проекта
	 Начальник управления инвестиций и потребительской сферы администрации муниципального образования Крымский район О.П.Сергеева

	Исполнители и соисполнители
мероприятий проекта
	 Исполнитель: 
Главный специалист управления инвестиций и потребительской сферы
Т.А.Шумилова
 Соисполнители: 
Фонда микрофинансирования субъектов малого и среднего предпринимательства Краснодарского края, 
Союза «Крымская торгово-промышленная палата»,
Фонда развития бизнеса Краснодарского края,
Фонд развития инноваций Краснодарского края.


2. Сводная информация о реализации проекта

	Наименование
	Оценка достижения*
	Статус достижения**
	Комментарий

	 Цель проекта
	100 %
	Исполнено
	Исполнено
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	 Показатели проекта
	100 %
	Исполнено
	Исполнено

	 Результаты проекта
	100 %
	Исполнено
	Исполнено

	 Сроки проекта
	100 %
	Исполнено
	Исполнено

	 Бюджет проекта
	100%
	Исполнено
	Исполнено

	 Итоговый статус
	
	Исполнено
	



· В графе «Оценка достижения» указываются количественные и процентные оценки достижения цели, показателей, результатов, сроков и бюджета проекта.
** Применяемая в графе «Статус достижения» цветовая индикация соответствует процентным оценкам, определяемым Советом для каждого проекта с учетом особенностей отдельных видов проектов:

более 90% - зеленый индикатор;
от 50% до 89% - желтый индикатор; 
менее 50% - красный индикатор.

Итоговый	статус	реализации	проекта	соответствует	наихудшему статусу данного раздела итогового отчета.

3. Информация о достижении цели и показателей проекта

	Цель проекта
	Продвижение промышленного потенциала Крымского района, в том числе на различных выставочных площадках

	№ п/п
	Наименование показателя
	Тип показателя
	Базовое значение (на момент утверждения паспорта проекта)
	

Период, 2022 год
	
Итоговое значение (на момент 
  завершения проекта)

	
	
	
	
	План
	Факт
	

	
1.
	Число слушателей (представителей СМП), получивших информацию, чел.
	Основной
	0
	40
	40
	40

	Итого достигнуто показателей
	1(100 %)



Цель и показатели достигнуты в полном объеме.

4. Отчет о достижении результатов проекта
	№ п/п
	Наименование результата
	Требование к
результату
	Статус
Достижения*
	Комментарий и
причины отклонений

	1.
	Организована и проведена расширенная конференция и семинар с участием представителей субъектов 
малого и среднего 
предпринимательства по вопросам получения мер поддержки
	 Прибытие на 
 семинар не 
 менее 40  представителей малого и среднего предпринимательства
	 Получен

	нет

	Итого достигнуто результатов
	1 (100 %)
	



В графе «Статус достижения» по каждому требованию к результату проекта указывается один из следующих статусов: получен, не получен, получен частично.
В строке «Итого достигнуто результатов» указывается итоговое количество полученных результатов проекта, по которым выполнены все требования к результатам, а также доля (процент) фактически полученных результатов с выполненными требованиями к результатам от общего количества запланированных результатов проекта.

5. Отчет об исполнении контрольных точек проекта

	№ п/п
	Наименова
ние
	Тип  контрольной точки
	Плановый срок

	Фактический срок

	Отклонение, дней
	 Коммента
 рий 
 и причина

	1.
	Принятие решения о проведении данного мероприятия администра цией муниципаль ного образования Крымский район
	Контрольная точка            показателя
	1 августа
2022 года
	1 августа
2022 года
	0
	

	2.
	Составление списка приглашенных совместно с соисполнителями
	Контрольная точка   показателя
	10 августа
2022 года
	10 августа
2022 года
	0
	

	
3.
	Организация мероприятия
	Контрольная точка показатели
	18 августа
2022 года
	18 августа
2022 года
	0
	

	Итого контрольных точек, исполненных в срок
	3 (100%)
	




Соблюдение сроков по итогам реализации проекта: 
более 90% - зеленый индикатор;
от 50% до 89% - желтый индикатор; 
менее 50% - красный индикатор.

6. Отчет об исполнении бюджета проекта

	Источники финансирования
	Наименование мероприятия проекта
	Год реализации

	
	
	2022 год
	Вceгo, тыс. руб.

	
	
	План
	Факт
	План
	Факт

	 Бюджетные
 источники
 тыс. руб.
	 Федеральный  бюджет
	-
	0
	0
	0
	0

	
	 Краевой бюджет
	
	0
	0
	0
	0

	
	 Местный бюджет
	
	0
	0
	0
	0

	 Внебюджетные источники, 
 тыс. руб.
	
	0
	0
	0
	0

	 Итого, тыс, руб.
	
	0
	0
	0
	0

	 Отклонение, %
	
	0
	0
	0
	0



Комментарий об исполнении бюджета проекта

Средства из местного Бюджета на  проект не используются

7. Отчет
об извлеченных уроках реализации проекта

7.1. Информация о рисках и возможностях проекта
	
№ п/п
	Наименование риска,
возможности
	Ответственный за управление риском, достижения возможности
	Реализованные мероприятия по предупреждению риска, реализации
возможности
	Оценка эффективности проведенных мероприятий

	1.
	Мероприятие может не состояться по причине воздействия внешних факторов (форс-мажор)/ Перенос срока проведения мероприятия
	Начальник управления инвестиций и потребительской сферы администрации муниципального образования Крымский район О.П.Сергеева
	Подготовка мероприятия согласно плану
	100 %

	
	
	
	
	



7.2. Положительные уроки по проекту
	№
п/п
	Достижения, сделанные в ходе реализации проекта
	Мероприятия, рекомендуемые для иных проектов

	
1.
	Достижение полного взаимодействия соисполнителей,  администрации и участников проекта
	-



7.3. Отрицательные уроки по проекту
	№ п/п
	Недостатки, выявленные в ходе реализации проекта
	Мероприятия, рекомендуемые для иных проектов

	1.
	 Не выявлены
	-



7.4. Предложения по улучшению нормативного и методического обеспечения проектной деятельности
	№
п/п
	Наименование документа
	Предложение
	Обоснование целесообразности реализации

	1.
	 Отсутствуют
	-
	-



7.5. Дополнительные предложения
	№
	Предложение
	Обоснование целесообразности реализации

	
	
	-



[image: ]7.6. Информация об изменениях в проекте
	№
п/п
	Дата запроса на изменение
	Номер запроса на изменение
	Уровень принятия решения
	Краткое содержание изменения
	Причина изменения
	Решение об изменении

	1.
	 Не  
 поступало
	-
	-
	-
	-
	-
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