ПАСПОРТ
проекта «Обеспечение сокращения непригодного для проживания жилищного фонда, расположенного на территории муниципального образования Крымский район»

1. Основные положения

	Наименование направления
	Жилищно-коммунальная сфера

	Наименование проекта
	«Обеспечение сокращения непригодного для проживания жилищного фонда, расположенного на территории муниципального образования Крымский район»

	Краткое наименование проекта
	Сокращение аварийного фонда

	Срок начала и окончания проекта
	05.08.2021 года 
	31.12.2021

	Куратор проекта
	Заместитель главы муниципального образования Крымский район Казанжи С.Д.

	Руководитель проекта
	Начальник управления по вопросам жизнеобеспечения, транспорта, связи и экологической безопасности администрации муниципального образования Крымский район Е.Е.Христофорова


	Ислолнители и соисполнители мероприятий проекта
	Исполнитель: Главный специалист отдела по вопросам ЖКХ управления по вопросам жизнеобеспечения, транспорта, связи и экологической безопасности администрации муниципального образования Крымский район Г.А.Закутько 
Соисполнители: Заместитель главы муниципального образования Крымский район, начальник финансового управления администрации муниципального образования Крымский район Макарян Г.И.
Начальник управления экономики и прогнозирования администрации муниципального образования Крымский Л.В.Годованец
Начальник правового управления администрации муниципального образования Крымский М.А.Трубицын


	Инициатор проекта
	Заместитель главы муниципального образования Крымский район Казанжи С.Д.


2. Содержание проекта

	Цель проекта
	Сокращение непригодного для проживания жилищного фонда до 31 декабря 2021 года 2100,7 кв.м. с расселением 100 человек

	Показатели проекта и их значения по
годам
	Показатель
	Тип показателя (основной, аналитический, показатель второго уровня)
	Базовое значение
(2020 год)	
	Период,
год
2021 год

	
	Площадь расселенных помещений
	Основной
	2 100,7

	2 100,7


	
	Численность граждан,
подлежащих расселению
	Основной
	100
	100

	Результаты и требования к результатам проекта
	Улучшение условий проживания граждан:
(снос аварийного жилищного фонда)
Повышение социального уровня жизни: (выплату компенсаций за изъятые помещения)

	Описание модели функционирования результатов проектов и достижения показателей проекта
	Количественный анализ потребности непригодного для проживания жилищного фонда.
Расчет возможного софинансирования проекта из средств муниципального бюджета.


    Выполнение цели, показателей, результатов по итогам реализации проекта:
более 80 % - зеленый индикатор;
от 50% до 79% - желтый индикатор; 
менее 50 % - красный индикатор.
3. Этапы и контрольные точки

	

№
п/п
	

Наименование
	Тип (завершение этапа/контрольная точка результата/контрольная точка показателя)
	

Срок

	
1.
	Разработка и утверждение муниципальной программы муниципального образования Крымский район «Комплексное и устойчивое развитие Крымского района в сфере строительства, архитектуры и дорожного хозяйства»
	Контрольная точка показателя
	5.11.2019 г

	

2.
	Подписание соглашения (дополнительного соглашения) с министерством топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Краснодарского края о предоставлении субсидии из краевого бюджета бюджету
муниципального образования Крымский район
	Контрольная точка показателя
	14.06.2019 г;
25.11.2019 г;
10.06.2020 г;
13.10.2021 г.

	
3.
	Подписание соглашения на предоставление возмещения за изымаемые жилые помещения с гражданами
	Контрольная точка показатели
	В период с августа 2019 года по 31 декабря 2021 года

	4.
	Выплата выкупа календарных дней.
	Контрольная точка результата
	До 31 декабря 2019 г;
до 31 декабря 2020 г., 
до 31 декабря 2021 г.



более 80 % - зеленый индикатор;
от 50% до 79% - желтый индикатор; 
менее 50 % - красный индикатор.
[bookmark: _GoBack]

4. Ключевые риски и возможности

	№ п/п
	Наименование
риска/возможности
	Мероприятия по предупреждению риска/реализации возможности

	Ключевые риски

	1.
	Недостаток финансирования
муниципальной программы
«Комплексное и устойчивое развитие Крымского района в сфере строительства, архитектуры и дорожного
хозяйства», причины возникновения
которого в большей степени определяются внешними факторами: недополучением доходов местного бюджета муниципального образования Крымский район, увеличением непредвиденных расходов местного бюджета муниципального образования Крымский район.
	Усиленная работа по собираемости налогов и неналоговых (арендных) платежей в местный бюджет; анализ расходов местного бюджета.

	2.
	Правовые риски
	Мониторинг законодательства в сфере переселения граждан из аварийного фонда

	Возможности

	1.
	Выделение дополнительных лимитов бюджетных обязательств
	Перераспределение денежных средств, предусмотренных на другие мероприятия

	2.
	Привлечение финансирования из внебюджетных источников
	Мониторинг возможностей в данном направлении



5. Описание проекта

	Связь с государственными программами Российской Федерации и Краснодарского края
	Национальный проект «Жилье и городская среда» Региональный проект «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда»
Адресная программа Краснодарского края
«Переселение граждан из аварийного жилищного
фонда на 2019 — 2025 годы»

	Взаимосвязь с муниципальными
программами
	Муниципальная программа муниципального образования Крымский район «Комплексное и устойчивое развитие Крымского района в сфере строительства, архитектуры и дорожного хозяйства»

	Нормальные основания для инициации
	Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года
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6. Бюджет проекта

	Источники финансирования
	Наименование мероприятия проекта
	Уровни бюджетного финансирования, млн. руб.
	Год реализации
	Всего, тыс. рублей

	
	
	
	2019-2021годы
	

	Бюджетные источники, тыс. руб.
	Выплата выкупа за изымаемые жилые помещения
	Федеральный бюджет
	0
	0

	
	
	Краевой бюджет, по годам реализации:
	35 930,4
	35 930,4

	
	
	2019 г.
	2 449,9
	2 449,9

	
	
	2020 г.
	287,6
	287,6

	
	
	2021 г.
	33 192,9
	33 192,9

	
	
	Местный бюджет
	3 488,8
	3 488,8

	
	
	2019 г.
	2 277,8
	2 277,8

	
	
	2020 г.
	172,5
	172,5

	
	
	2021 г.
	1 038,5
	1 038,5

	
	Итого:
	
	

	Внебюджетные источники, тыс. руб.
	Выплата выкупа за изымаемые жилые помещения
	Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства
	55 446,4
	55 446,4

	
	
	2019 г.
	10 957,6
	10 957,6

	
	
	2020 г.
	1 457,1
	1 457,1

	
	
	2021 г.
	43 031,7
	43 031,7

	
	Итого
	94 856,6
	94 856,6



Освоение бюджета по итогам реализации проекта: более 80 % - зеленый индикатор;
от 50% до 79% - желтый индикатор; менее 50 % - красный индикатор.
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7. Методика расчета показателей проекта

	№ п/п
	Наименование показателя
	Единица измерения
	Алгоритм формирования (формула)
	Газовые показатели (используемые в формуле)
	Метод сбора информации
	Ответственный за сбор  данных

	1.
	Площадь расселенных помещений
	Кв.м.
	SR = SP
	SR —площадь расселенного помещения 
SP — площадь помещения в
соответствии с техническим описанием объекта капитального строительства
	Информация указывается в соответствии с техническим описанием объекта капитального строительства жилого помещения (квартиры) (паспорт объекта)
	Главный специалист отдела по вопросам ЖКХ управления по вопросам жизнеобеспечения, транспорта, связи и экологической безопасности администрации муниципального образования Крымский район Г.А.Закутько 







Заместитель главы муниципального образования Крымский район


                                                        С.Д.Казанжи
